
28,82%22/01/2026DATA : BDI :OBRA: UBS RITA DE SOUZA

DESCRIÇÃO: REVITALIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA RITA DE SOUZA

LOCAL: ASSUNÇÃO-PB

CLIENTE: PREFEITURA DE ASSUNÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES

CAEMA 2019/12 116,68% -

CAGEPA 2025/09 COM DESONERAÇÃO - -

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% -

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - -

DER-PB 2025/07 COM DESONERAÇÃO 100,13% -

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2025/11 111,36% 69,82%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% -

SICRO NOVO 2025/10 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 91,01% 51,84%

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84%

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67%

SMOP INFRA 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 Total parcela

1 INTERVENÇÕES EXTERNAS R$ 8.205,13
R$ 4.923,08

60,00 %

R$ 3.282,05

40,00 % 100,00 %

R$ 8.205,13

2 ESQUADRIAS R$ 21.572,75
R$ 8.629,10

40,00 %

R$ 12.943,65

60,00 % 100,00 %

R$ 21.572,75

3 PINTURA INTERNA R$ 8.489,48
R$ 8.489,48

100,00 % 100,00 %

R$ 8.489,48

4 PINTURA EXTERNA R$ 3.876,93
R$ 1.163,08

30,00 %

R$ 2.713,85

70,00 % 100,00 %

R$ 3.876,93

R$ 42.144,29
R$ 13.552,18

R$ 13.552,18

R$ 17.388,78

R$ 30.940,96

R$ 11.203,33

R$ 42.144,29
R$ 42.144,29
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